

Дорожная карта

По переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в Частной Дошкольной образовательной организации «Волшебная страна».

Организационно-управленческое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Март-август 2023
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Март-август 2023
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное введение ФОП ДО»	Март 2023
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным введением ФОП ДО	Март 2023
5	Проведение совещания с педагогами по теме «О мерах по переходу по полное введение ФОП ДО»	Март 2023
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке ООП в соответствии с ФОП ДО	Март-август 2023
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному введению ФОП ДО	Март, май, август 2023
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Март 2023
9	Издание приказа об отмене реализации ООП и непосредственном полном введении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости
11	Мониторинг готовности ЧДОУ к реализации ФОП ДО с 01.09.2023г.	Август 2023

Финансово- экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях введения ФОП ДО	Май 2023
2	Приведение в соответствии с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ЧДОУ	Июль – август 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март – апрель 2023
2	Сравнение реализуемой ООП и ФОП ДО, создать план корректировки имеющейся ООП или	Март – апрель 2023
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март – август 2023
4	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов введения ФОП ДО с 01.09.2023г.	Апрель - август 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения введения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март - май 2023
2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное введение ФОП ДО	Апрель – май 2023

Методическое обеспечение подготовки к введения ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению введения ФОП ДО	Март – май 2023
2	Введение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	Апрель – май 2023

3	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март – август 2023
4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО	Март – август 2023
5	Разработка и утверждение ООП и рабочих программ в соответствии с ФОП ДО	Май – август 2023

Материально – техническое обеспечение к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март – август 2023
2	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март – август 2023
3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023
4	Обеспечение предметно-пространственной среды в учреждении в соответствии с ФОП ДО	Март – август 2023
5	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для введения ФОП ДО	Июнь – август 2023